

План-график производства работ

Приложение №1

ПРОСМОТР ЦЕН

1-й МЕСЯЦ

Работы	14.май	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	01.июн	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01.июн	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дата																																																
Демонтаж, подготовка территории	█																																															
Работы, закуп материалов, подготовка металло-каркасов				█																																												
Устройство фундамента							█																																									
Устройство ростверка										█																																						
Засыпка грунта, тромбование																█																																
Монтаж стен																			█																													
Укладка плит перекрытия																																																
Электромонтажные работы																																																
Заливка бетонного основания																																																
Устройство стропильной системы																																																
Демонтаж существующей кровли																																																
Укладка кровли																																																
Устройство крылец																																																
Монтаж окон, витража																																																
Монтаж дверей																																																
Монтаж ворот																																																
Штукатурка потолка, стен. Покраска																																																
Укладка керамогранита																																																
Монтаж сайдинга, фронтонов, водоотводной системы																																																
График финансирования											390 000р.										280 000р.																											

2-й МЕСЯЦ

3-й МЕСЯЦ

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 01.июл 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 25.июл до 02.08
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

